

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO zo dňa 14.9.2017

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

„Mobilné domy“

(ďalej v texte len „Zmluva“)

ČI. 1

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: **VADAŠ, s.r.o.**
Sídlo: Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo
Zastúpený: Ing. Endre Hogenbuch, konateľ
IČO: 34 136 215
DIČ: 20 20 416 068
DIČ DPH: SK 20 20 416 068
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK1211000000002620510190

*Osoby objednávateľa oprávnené
rokovať a konať*

- vo veciach zmluvných: Ing. Endre Hogenbuch, konateľ
- vo veciach technických: Ing. Endre Hogenbuch, konateľ
(ďalej len „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

ZHOTOVITEĽ:

Názov: **Tomáš Pohori**
Sídlo: **943 58 Kamenný Most 499**
Zastúpený: Tomáš Pohori
IČO: 40 058 328
DIČ: 1020094823
IČ DPH: SK1020094823
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK80 5200 0000 0000 0823 6632

*Osoby zhotoviteľa oprávnené
rokovať a konať*

- vo veciach zmluvných: Tomáš Pohori
- vo veciach technických: Tomáš Pohori
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

ČI. 2

PREDMAT DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na znížení rozsahu či obsahu diela (neuskutočnenie niektorých dodávok, nevykonanie niektorých prác) v hodnote 14 012,50 € bez DPH, v zmysle ktorých sa znížila zmluvná cena diela z 273 314,28 € bez DPH na 259 301,78 € bez DPH. Podrobný rozpis nerealizovaných dodávok obsahuje príloha k faktúre – Odpočet nevykonaných prác.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na úpravách projektu (zmena pracovného postupu, zmena technológie, zmena projektu, zmena materiálového prevedenia, objednávateľom objednané navyše práce nad rámec dohodnutého diela) v hodnote 27 220,57 € bez DPH, v zmysle ktorých sa zvýšila zmluvná cena diela z 259 301,78€ bez DPH na 286 522,35 € bez DPH. Podrobný rozpis úprav diela a navyše prác obsahuje príloha k faktúre – Prípočet / Súpis vykonaných prác.
- 2.3. Výsledok odpočtu a prípočtu v zmysle bodov 2.1. a 2.2. je 13 208,07 € bez DPH (slovom trinásťtisícdvostoosem 07/100). Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na túto čiastku s 30 dňovou lehotou splatnosti odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

ČI. 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, po jedno vyhotovenie každej zmluvnej strane.
- 3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

V Štúrove, dňa 21.5.2018

V Kamennom Moste, dňa 21.5.2018

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....
Ing. Endre Hogenbuch

Konateľ

VADAŠ, s.r.o.

.....
Tomáš Pohori

konateľ