

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 13.1.2016

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

VADAŠ, s.r.o.

So sídlom: Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo
Zastúpená: Ing. Endre Hogenbuch, konateľ
IČO: 34 136 215
DIČ: 2020416068
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 0034738740/0900
Tel.: 036/7560 111 01
Mobil: 0905/749 906
e-mail: riaditel@vadas.sk
Zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel: Sro, vložka č. 2077/N

(ďalej iba „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: **Tomáš Pohori**

So sídlom: 943 58 Kamenný Most 499
Zastúpený: Tomáš Pohori
IČO: 40 058 328
DIČ: 1020094823
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8236632/5200
Mobil: 0907/741995
Zapísaný : Živnostenskom registri č. 404-20244 Okresného úradu Nové Zámky

(ďalej iba „zhotoviteľ“)

(spolu iba „zmluvné strany“)

sa dohodli na nasledovnom znení dodatku:

II. PREDMET DODATKU

- 2.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na úpravách projektu (zmena pracovného postupu, zmena technológie, neuskutočnenie niektorých dodávok, nevykonanie niektorých prác), v zmysle ktorých sa znížila zmluvná cena. K faktúre bude priložený Súpis skutočne prevedených prác, v zmysle ktorého sa cena o dielo znížila z pôvodných 194 884,67 EUR bez DPH na konečných 180 627,97 EUR bez DPH (sovom stoosemdesiatšesťstodvadsaťsedem 97/100).
- 2.2 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
- 2.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jedno vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu.
- 2.4 Dodatok sa stáva účinným dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

V Štúrove dňa 18.4.2016

V Štúrove, dňa 18.4.2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

.....